

WIR BAUEN FÜR SIE!

Nach dem erfolgreichen Abschluss der Neugestaltung der Planken im Frühjahr 2019, stehen ab dem Frühjahr 2021 bis voraussichtlich Sommer 2024 die Arbeiten zur Neugestaltung der Planken-Seitenstraßen an.

Damit erhält Mannheims wichtigster Einkaufsbereich ganzheitlich ein modernes und ansprechendes Erscheinungsbild. Mit einem Investitionsvolumen von rund 8,25 Millionen Euro wollen Stadt Mannheim und MVV Netze GmbH (Netzgesellschaft des Mannheimer Energieunternehmens MVV) in Anlehnung an die Neuen Planken, durch hochwertig gestaltete Beläge und Ausstattungselemente, auch eine optisch ansprechende Aufwertung der Seitenstraßen erreichen.

Der Bauzeitenplan wurde zwischen den Vertretern des Handels und der Gastronomie sowie der Stadt Mannheim und MVV Netze intensiv abgestimmt. Damit die Beeinträchtigungen durch die Baumaßnahme für die ansässigen Unternehmen so gering wie möglich bleiben, wird während der gesamten dreieinhalbjährigen Bauzeit maximal in bis zu drei Seitenstraßen gleichzeitig gearbeitet.

Stadtraumservice Mannheim

Baustellenmanagement
Käfertaler Straße 248
68167 Mannheim

Weitere Informationen finden Sie unter www.mannheim-planken.de oder schreiben Sie uns eine E-Mail an 76planken@mannheim.de

Städtebauliche Sanierungsmaßnahme
„Innenstadt Planken“
gefördert durch den Bund und das
Land Baden-Württemberg

Umbau der Seitenstraßen



NEUGESTALTUNG
DER PLANKEN
SEITENSTRASSEN
AB 2021
IN **MANNHEIM**²

Wir bauen für Sie!
In Kooperation



STADTMANNHEIM²

ÜBERSICHT DER BAUABSCHNITTE

Neugestaltung Planken-Seitenstraßen ab 2021

- | | | | | | |
|---|---|---|---|---|--|
| <p>1 Zwischen P1 & P2:
April – Juli 2021
Bauzeit: ca. 4 Monate</p> | <p>3 Zwischen O5 & O6:
Juli – Mitte Nov. 2021
Bauzeit: ca. 5 Monate</p> | <p>5 Zwischen P4 & P5:
Oktober – Nov. 2021
Januar – April 2022
Bauzeit: ca. 6 Monate</p> | <p>7 Zwischen O2 & O3:
Januar – März 2023
Bauzeit: ca. 3 Monate</p> | <p>9 Zwischen P5 & P6:
Januar – Mai 2024
Bauzeit: ca. 5 Monate</p> | <p>11 Zwischen O6 & O7:
August – Mitte Nov. 2022
Bauzeit: ca. 4 Monate</p> |
| <p>2 Zwischen P2 & P3:
Februar – März 2021
April – Juli 2021
Bauzeit: ca. 6 Monate</p> | <p>4 Zwischen P3 & P4:
Februar – März 2021
Januar – Mai 2022
Bauzeit: ca. 7 Monate</p> | <p>6 Zwischen O3 & O4:
Januar – April 2023
Bauzeit: ca. 4 Monate</p> | <p>8 Zwischen O4 & O5:
Februar – März 2022
Januar – Mai 2024
Bauzeit: ca. 7 Monate</p> | <p>10 Zwischen P6 & P7:
Juni – September 2022
Bauzeit: ca. 4 Monate</p> | |

