

ÜBERSICHT DER BAUABSCHNITTE

Neugestaltung Planken-Seitenstraßen ab 2021

- | | | | | | |
|---|--|---|---|---|--|
| <p>1 Zwischen P1 & P2:
April – Juli 2021
Bauzeit: ca. 4 Monate</p> | <p>3 Zwischen O5 & O6:
Januar – Juni 2022
Bauzeit: ca. 5 Monate</p> | <p>5 Zwischen P4 & P5:
Oktober – Januar 2022
Februar – Juni 2022
Bauzeit: ca. 7 Monate</p> | <p>7 Zwischen O2 & O3:
Januar – April 2023
Bauzeit: ca. 4 Monate</p> | <p>9 Zwischen P5 & P6:
Januar – Mai 2024
Bauzeit: ca. 5 Monate</p> | <p>11 Zwischen O6 & O7:
August – Mitte Nov. 2022
Bauzeit: ca. 4 Monate</p> |
| <p>2 Zwischen P2 & P3:
Februar – März 2021
April – Juli 2021
Bauzeit: ca. 6 Monate</p> | <p>4 Zwischen P3 & P4:
Februar – März 2021
Januar – Juli 2022
Bauzeit: ca. 6 Monate</p> | <p>6 Zwischen O3 & O4:
Januar – April 2023
Bauzeit: ca. 4 Monate</p> | <p>8 Zwischen O4 & O5:
September – Nov. 2022
Januar – Mai 2024
Bauzeit: ca. 7 Monate</p> | <p>10 Zwischen P6 & P7:
Juni – September 2022
Bauzeit: ca. 4 Monate</p> | |

