

# ÜBERSICHT DER BAUABSCHNITTE

## Neugestaltung Planken-Seitenstraßen ab 2021

- |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
| <p><b>1</b> Zwischen P1 &amp; P2:<br/><b>April – Juli 2021</b><br/>Bauzeit: ca. 4 Monate ✓</p> <p><b>2</b> Zwischen P2 &amp; P3:<br/><b>Februar – März 2021</b><br/><b>April – Juli 2021</b><br/>Bauzeit: ca. 6 Monate ✓</p> | <p><b>3</b> Zwischen O5 &amp; O6:<br/><b>Januar – Juni 2022</b><br/>Bauzeit: ca. 5 Monate</p> <p><b>4</b> Zwischen P3 &amp; P4:<br/><b>Februar – März 2021</b> ✓<br/><b>Januar – Juli 2022</b><br/>Bauzeit: ca. 6 Monate</p> | <p><b>5</b> Zwischen P4 &amp; P5:<br/><b>Oktober – Januar 2022</b><br/><b>Februar – Juni 2022</b><br/>Bauzeit: ca. 7 Monate</p> <p><b>6</b> Zwischen O3 &amp; O4:<br/><b>Januar – April 2023</b><br/>Bauzeit: ca. 4 Monate</p> | <p><b>7</b> Zwischen O2 &amp; O3:<br/><b>Januar – April 2023</b><br/>Bauzeit: ca. 4 Monate</p> <p><b>8</b> Zwischen O4 &amp; O5:<br/><b>September – Nov. 2022</b><br/><b>Januar – Mai 2024</b><br/>Bauzeit: ca. 7 Monate</p> | <p><b>9</b> Zwischen P5 &amp; P6:<br/><b>Januar – Mai 2024</b><br/>Bauzeit: ca. 5 Monate</p> <p><b>10</b> Zwischen P6 &amp; P7:<br/><b>Juni – September 2022</b><br/>Bauzeit: ca. 4 Monate</p> | <p><b>11</b> Zwischen O6 &amp; O7:<br/><b>August – Mitte Nov. 2022</b><br/>Bauzeit: ca. 4 Monate</p> |
|--|--|--|--|--|--|

