

ÜBERSICHT DER BAUABSCHNITTE

Neugestaltung Planken-Seitenstraßen ab 2021

- 1** Zwischen P1 & P2:
April – Juli 2021 ✓
 Bauzeit: ca. 4 Monate
- 2** Zwischen P2 & P3:
Februar – März 2021
April – Juli 2021 ✓
 Bauzeit: ca. 6 Monate
- 3** Zwischen O5 & O6:
Januar – Juni 2022 ✓
 Bauzeit: ca. 5 Monate
- 4** Zwischen P3 & P4:
Februar – März 2021 ✓
Januar – Oktober 2022
 Bauzeit: ca. 9 Monate
- 5** Zwischen P4 & P5:
Oktober – Januar 2022 ✓
Februar – August 2022
 Bauzeit: ca. 8 Monate
- 6** Zwischen O3 & O4:
Juli - Oktober 2024
 Bauzeit: ca. 4 Monate
- 7** Zwischen O2 & O3:
Juli - Oktober 2024
 Bauzeit: ca. 4 Monate
- 8** Zwischen O4 & O5:
September – Nov. 2022
Januar – Mai 2024
 Bauzeit: ca. 7 Monate
- 9** Zwischen P5 & P6:
Januar – Mai 2024
 Bauzeit: ca. 5 Monate
- 10** Zwischen P6 & P7:
Juni – November 2022
 Bauzeit: ca. 5 Monate
- 11** Zwischen O6 & O7:
Januar – April 2023
 Bauzeit: ca. 4 Monate
- P** Versenkpölleranlagen
August – März 2023
 in 9 Seitenstraßen

