



IN MANNHEIM²
WIRD DIE ZUKUNFT
GEMACHT

Planken 2019

Mannheim, 20. Februar 2018

Zeitplan steht – Neugestaltung der Planken hat großes Ziel vor Augen

Die baustellenfreie Weihnachts- und Winterpause auf den Planken ist seit dem 8. Januar 2018 beendet. Die Arbeiten laufen wieder, Baufortschritte sind immer deutlicher zu erkennen und die ersten Bereiche vor den Quadraten D 1, E 1, O 7, am Plankenkopf vor O 7 und der komplette Fahrbereich der Stadtbahnen wurden bereits freigegeben. Nun präsentieren die Bauherren Stadt Mannheim, Rhein-Neckar-Verkehr GmbH und MVV Energie die Zeit- und Bauplanung für die restlichen Bereiche bis zum Ende des Projektes im Frühjahr 2019. Dann sollen die neuen Planken der Stadt übergeben werden.

Optimierte Abläufe und modifizierter Zeitplan – mit Handel immer im Dialog

Während der Baupause haben die Planer hinter den Kulissen Bauabläufe und Zeitplanung für die Jahre 2018 und 2019 überarbeitet. Eingeflossen sind nicht nur die Erfahrungswerte aus den vergangenen Monaten seit Baustart, sondern vor allem auch die Anregungen und Wünsche von Handel und Gastronomie. Gemeinsam mit Vertretern des Handels und mit den Baufirmen haben die Bauverantwortlichen jedes einzelne Baufeld und jede Bauzeit unter die Lupe genommen und diskutiert. Ergebnis ist, dass in der kalten Jahreszeit mit geringerer Besucherfrequenz auf den Planken gleichzeitig mehrere - bis zu fünf - Baufelder bearbeitet werden. Hierdurch werden die Bereiche mit Gastronomie ab dem Beginn der umsatzstarken Zeit im Frühling zum großen Teil uneingeschränkt nutzbar sein. In der wärmeren Jahreszeit reduziert sich die Anzahl der Baufelder in den Planken auf jeweils maximal drei, so dass die Besucher mehr Platz zum Flanieren, Shoppen und Schlemmen finden. Nach der baustellenfreien Weihnachts- und Winterpause geht es dann ab Anfang Januar 2019 mit bis zu vier Baufeldern gleichzeitig in den Endspurt.

Trotz Baustelle – Feste und Veranstaltungen können wie gewohnt stattfinden und alles ist erreichbar

Die Verwaltung, Bauherren und Baufirmen haben mit großem Einsatz die Bauzeiten so angepasst, dass auch neben den Baumaßnahmen Veranstaltungen durchgeführt werden können. Der diesjährige Faschnachtsmarkt, ebenso wie beispielsweise das Radjubiläum im vergangenen Jahr, haben es schon eindrucksvoll gezeigt: Die Baustelle im Herzen der Stadt



IN MANNHEIM²
WIRD DIE ZUKUNFT
GEMACHT

Planken 2019

und Veranstaltungen mit Massen an Besuchern passen zusammen. So wird es auch mit allen weiteren Festen während der Bautätigkeiten sein, etwa mit dem Stadtfest. Auch hier wurden die Planungen mit den Veranstaltern bis ins Detail abgestimmt und baufreie Zeiten vereinbart.

Die Geschäfte und Gastronomie auf den Planken sind auch nach der Wiederaufnahme der Arbeiten weiterhin uneingeschränkt erreichbar. Der Zugang zu den Häusern und Geschäften wird durchgehend möglich sein, etwa über eine provisorische Oberfläche oder Fußgängerbrücken. Dies bedeutet, dass entweder direkt vor den Geschäften in einem rund drei Meter breiten Bereich gearbeitet wird und die Passanten zwischen Baustelle und Schienen laufen können, oder der Arbeitsbereich liegt direkt an der Stadtbahntrasse. In diesem Fall ist direkt entlang den Hausfassaden Platz für Besucher und Kunden. Die Arbeiten finden zudem nie gleichzeitig auf beiden Planken-Seiten der O- und P-Quadrate statt. Auch die Stadtbahnen fahren alle Haltestellen in den Planken ohne Einschränkungen an.

Um Bauabläufe zu optimieren und baufreie Zeiten für Veranstaltungen und Feste einplanen zu können, sind auch in diesem Jahr Arbeiten an Samstagen und Sonntagen sowie Nacharbeiten möglich. Die Bauherren informieren alle Betroffenen auf gewohntem Weg über Anrainerinformationsveranstaltungen. Über die Arbeiten direkt vor den Häusern und Geschäften werden die Inhaber rechtzeitig in Kenntnis gesetzt. Für alle Interessierten mit Fragen und Anregungen steht das Infobüro Planken 2019 in O 2 (Haltestelle Paradeplatz) dienstags von 11 bis 14 Uhr, donnerstags von 14 bis 17 Uhr und samstags von 11 bis 14 Uhr zur Verfügung.

Dies ist eine gemeinsame Pressemitteilung der Bauherren Stadt Mannheim, Rhein-Neckar-Verkehr GmbH und MVV Energie.

STADTMANNHEIM²

rnv
Mit jedem Schritt unterwegs.



Pressekontakt:

Stadt Mannheim | Jan Krasko | Medienteam (Dezernat IV: Planung, Bauen, Verkehr und Sport) | Rathaus E5,
68159 Mannheim | Telefon: 0621 293-2917 | E-Mail: jan.krasko@mannheim.de